



PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SALUD

ESE. Hospital Rosario Pumarejo de López

Dra. ANGÉLICA DÍAZGRANADOS AMAYA
Prof. Esp. Delegada proyectos de salud
Ing. MARÍA CAMILA CAPATAZ SALGADO
Prof. De apoyo Proyectos

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS Y MUEBLES HOSPITALARIOS PARA EL SERVICIO MATERNO INFANTIL DE LA ESE HOSPITAL ROSARIO PUMAREJO DE LÓPEZ.

OBJETIVO GENERAL

Fortalecer la capacidad resolutiva en la prestación de servicios de salud en los servicios materno infantiles de la ESE Hospital Rosario Pumarejo De López

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dotar de equipos médicos y muebles hospitalarios para el servicio materno infantil de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

Aumentar la capacidad resolutiva de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López.

Aumentar en un 25% los egresos obstétricos de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López

INSCRIPCION PLAN BIENEAL DE INVERSIONES EN SALUD -MSPS
En cumplimiento del Art. 2 de la Resolución 2514 del 2012

Proyecto inscrito y aprobado en plataforma del Plan
Bienal de Inversiones Públicas en Salud - PBIPS 2018 -
2019

Migrado a la vigencia 2020- 2021



CANTIDAD DE EQUIPOS A ADQUIRIR POR AMBIENTES

AMBIENTE O ESPACIO	CANTIDAD DE EQUIPOS
CONSULTORIO PARA EXAMEN	1
AREA DE PREPARTO	1
SALAS DE PARTO	7
SALA DE RECUPERACION	4
CIRUGÍA CINECOLÓGICA (QUIROFANOS	4
SALA DE RECUPERACIÓN (CIRUGÍA GINECOLÓGICA)	5
UNIDAD DE CUIDADO OBSTERICO	3
CUIDADO INTENSIVO NEONATAL	21
CUIDADO INTERMEDIO NEONATAL	13
TOTAL EQUIPOS	59

Valor del proyecto	\$2.595.496.523
No de equipos a adquirir	59

Fuente: Presupuesto proyecto.2019

Nivel de Avance	% CUMPLIMIENTO	ENTIDAD
Viabilidad Técnica	100%	MSPS-SSD
Viabilidad Financiera	100%	MSPS
	50%	DPTO-SGR

Fuente: Ofc. Proyectos. ESE HRPL.2020



Radicación versión final del proyecto Mayo 2019

Viabilidad Técnica MSPS - 23 de mayo del 2019

Viabilidad financiera en el Taller Construyendo País No.32 en Valledupar-25 de mayo de 2019.
Cofinanciación 50% MSPS Y 50% Sistema General de Regalías - SGR

El MSPS asigna recursos a la ESE HRPL mediante Resolución 2295 de agosto del 2019, por valor de \$1.297.748.261,50

OCAD Región Caribe asigna recursos de cofinanciación por el 50% restante- Acta No 058 de octubre del 2019. Se define como entidad ejecutora del proyecto al Departamento del Cesar

La ESE HRPL, suscribe convenio interadministrativo con la Secretaría de Salud Departamental del Cesar para realizar transferencia del recurso asignado por el MSPS al departamento del Cesar. Se transfieren recurso el 19 de noviembre del 2019



Se da inicio al proceso de contratación publica tipo SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA por plataforma SECOP I. No del Proceso SASI-SGR-0002-2020

Publicación de aviso de convocatoria pública el día 03 de febrero del 2020

Suscripción del contrato No 2020 01 0030 el día 04 de marzo del 2020, tiempo de duración dos (02) meses.

Suspensión contractual por declaración de emergencia sanitaria, demoras en la importación de algunos equipos.

Recepción de 23 equipos por parte de almacén general de la ESE HRPL en el mes de junio del 2020

Recepción de los 36 equipos médicos y muebles hospitalarios faltantes por entregar a la ESE HRPL en el mes de agosto del 2020



GRACIAS
